جمعية تنمية وتأهيل الفتيات بالمنطقة الشرقية "أفق"

Association for Girls Development in the Eastern Province "Ofoq"

الخطة التشغيلية لجمعية تنمية وتأهيل الفتيات بالمنطقة الشرقية "أفق"

لعام 2022 م

جمعية تنمية وتأهيل الفتيات بالمنطقة الشرقية "أفق"
ترخيص رقم ٨٥٩ - تاريخ ١٤٣٨/٥/١٧ هـ
تحت إشراف وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

رئيس مجلس الإدارة

د. سعاد بنت ناصر الدريويش

بسم الله الرحمن الرحيم

رؤيتنا

جمعية رائدة في تنمية قدرات الفتيات.

رسالتنا

جمعية نسائية تساهم في تنمية فتيات المنطقة الشرقية وتطوير قدراتهن وتعزيز قيمهن باستخدام أحدث الوسائل التقنية وفق أعلى الممارسات العالمية بشراكة مجتمعية تكاملية تحقق متطلبات التنمية المستدامة.

قيمنا

- الشفافية
- الالتزام
- التكامل
- الإتقان

الأهداف الاستراتيجية

- تعزيز مفهوم المواطنة لدى الفتيات وتوظيفه في خدمة المجتمع.
- تأهيل الفتيات لسوق العمل من خلال تنمية مهاراتهن الاجتماعية والمهنية.
- استثمار قدرات وطاقات الفتيات للمساهمة بتحقيق التنمية المستدامة في المجتمع.
- المساهمة في حل قضايا الفتيات من خلال تقديم الاستشارات الاجتماعية والصحية والمهنية.
- تحقيق الشراكة المجتمعية ومد جسور التواصل مع مؤسسات المجتمع بما يخدم أهداف الجمعية.

جمعية تنمية وتأهيل الفتيات بالمنطقة الشرقية "أفق"
Association for Girls Development in the Eastern Province "Ofoq"

الهيكل التنظيمي للجمعية



جمعية تنمية وتأهيل الفتيات بالمنطقة الشرقية "أفق"
Association for Girls Development in the Eastern Province "Ofoq"

بطاقة أداء - جمعية أفق - ٢٠١٩ - ٢٠٢٢م

(المستهدفات)

المنظور	نسبة المنظور	رقم الهدف	الأهداف العامة	نسبة الهدف
المستفيدين	40%	1	تنمية القدرات والمهارات المهنية للفتيات	25%
		2	تعزيز القيم والهوية الوطنية	15%
العمليات الداخلية	25%	3	تحقيق معايير الحوكمة والتميز المؤسسي	10%
		4	بناء منظومة من الشراكات الاستراتيجية التكاملية المستدامة	15%
التعلم والنمو	10%	5	تطوير وتأهيل منسوبات الجمعية	10%
المالي	25%	6	تطوير الموارد المالية وتحقيق الاستدامة للجمعية	25%

رقم المؤشر	المؤشر	الإدارة المسئولة	نسبة المؤشر	الواقع في بداية الخطة	المستهدفات 2019	2020	2021	2022
1-1	عدد الدراسات المتخصصة لقياس احتياجات سوق العمل	المشاريع التنموية	5%	1	2	2	0	0
1-2	عدد مجالات التأهيل المهاري والمهني المقدمة للمستفيدات من الجمعية	المشاريع التنموية	6%	2	4	4	4	2
1-3	عدد المؤهلات في البرامج المنتهية بالتوظيف من إجمالي المشاركات	المشاريع التنموية	5%	*	30	40	60	60
1-4	عدد المشاركات اللاتي تم إلحاقهن بوظائف	المشاريع التنموية	4%	0	3	5	7	20
1-5	عدد رياديات الأعمال اللاتي تم تمكينهن من خلال الجمعية	المشاريع التنموية	2%	0	0	5	10	20
1-6	نسبة الاستمرار بالوظائف والمشاريع من اجمالي الممكنات من العمل	المشاريع التنموية	3%	0	15	25	50	60
2-1	عدد الحملات القيمية الموجهه من الجمعية لتعزيز الهوية الوطنية	العلاقات العامة والإعلام	4%	0	1	2	3	3
2-2	عدد المستفيديات من برامج تعزيز القيم والهوية الوطنية	المشاريع التنموية	4%	0	20	75	100	100
2-3	عدد القضايا الاجتماعية التي تم خدمتها من خلال برامج متخصصة	المشاريع التنموية	4%	0	1	2	4	5
2-4	عدد المبادرات الاجتماعية المقدمة من المستفيديات من البرامج القيمية	المشاريع التنموية	3%	0	1	5	7	10
3-1	عدد النظم واللوائح التي تم تطويرها في الجمعية	الخدمات المساندة	1%	5	7	8	10	1
3-2	عدد شهادات الجودة والتميز التي حصلت عليها الجمعية	الخدمات المساندة	1%	0	0	1	1	1
3-3	نسبة رضا المستفيدات من البرامج	المشاريع التنموية	3%	*	90%	95%	98%	98%
3-4	نسبة انجاز الخطة والموازنات المعتمدة	الخدمات المساندة	3%	80%	90%	95%	95%	95%
3-5	عدد البرامج التقنية المفعلة في أعمال الجمعية	الخدمات المساندة	2%	2	2	1	1	3
4-1	عدد الفعاليات والمنتجات الاعلامية التي تبرز انجازات الجمعية	العلاقات العامة والإعلام	6%	7	9	11	13	19
4-2	عدد الشراكات الموثقة مع مؤسسات المجتمع	العلاقات العامة والإعلام	3%	7	3	3	3	3
4-3	عدد البرامج المنفذه من خلال الشراكات	المشاريع التنموية	3%	7	10	13	16	16
4-4	عدد المتفاعلين والمتابعين لمشاركات الجمعية الاعلامية	العلاقات العامة والإعلام	3%	*	30000	40000	50000	50,000
5-1	متوسط الرضا الوظيفي	الخدمات المساندة	4%	*	90%	95%	98%	98%
5-2	عدد البرامج التأهيلية والتدريبية لمنسوبات الجمعية	الخدمات المساندة	3%	5	7	9	10	10
5-3	عدد المتطوعات الفاعلات في أنشطة الجمعية	العلاقات العامة والإعلام	1%	15	45	100	160	200
5-4	عدد البرامج التحفيزية لمنسوبات الجمعية	الخدمات المساندة	2%	2	3	4	5	5
6-1	عدد المسارات التسويقية لتنمية موارد الجمعية	الخدمات المساندة	5%	5	5	7	8	8
6-2	متوسط عوائد مسارات وقنوات التسويق	الخدمات المساندة	5%	300000	500000	800000	1000000	1000000
6-3	نسبة الزيادة في الدخل السنوي للجمعية	الخدمات المساندة	9%	*	30%	30%	40%	50%
6-4	نسبة العوائد الوقفية والاستثمارية إلى اجمالي دخل الجمعية	الخدمات المساندة	3%	0	0	0	10%	0
6-5	نسبة الاستدامة في تغطية مصاريف الجمعية	الخدمات المساندة	3%	0	0	0	30%	30%

الختم

جمعية تنمية وتأهيل الفتيات بالمنطقة الشرقية "أفق"
ترخيص رقم ٨٥٩ - تاريخ ١٤٣٨/٥/١٧ هـ
تحت إشراف وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

اعتماد رئيسة مجلس الإدارة

د. سعاد بنت ناصر الدريويش

اعتماد المديرة التنفيذية

مى محمد آل حسين

جمعية تنمية وتأهيل الفتيات بالمنطقة الشرقية "أفق"
Association for Girls Development in the Eastern Province "Ofoq"

بطاقة أداء - جمعية أفق - ٢٠١٩ - ٢٠٢٢م - (توزيع المؤشرات)

المنظور	نسبة المنظور
المستفيدين	40%
العمليات الداخلية	25%
التعلم والنمو	10%
المالي	25%

رقم الهدف	الأهداف العامة	نسبة الهدف
1	تنمية القدرات والمهارات المهنية للفتيات	25%
2	تعزيز القيم والهوية الوطنية	15%
3	تحقيق معايير الحوكمة والتميز المؤسسي	10%
4	بناء منظومة من الشراكات الاستراتيجية التكاملية	15%
5	تطوير وتأهيل منسوبات الجمعية	10%
6	تطوير الموارد المالية وتحقيق الاستدامة للجمعية	25%

رقم المؤشر	المؤشر	نسبة المؤشر
1-1	عدد الدراسات المتخصصة لقياس احتياجات سوق العمل	5%
1-2	عدد مجالات التأهيل المهاري والمهني المقدمة للمستفيدات من الجمعية	6%
1-3	نسبة المجتازات لبرامج التأهيل المنتهي بالتوظيف من إجمالي المشاركات	5%
1-4	عدد المشاركات اللاتي تم إلحاقهن بوظائف	4%
1-5	عدد رياديات الأعمال اللاتي تم تمكينهن من خلال الجمعية	2%
1-6	نسبة الاستمرار بالوظائف والمشاريع من اجمالي الممكنات من العمل	3%
2-1	عدد الحملات القيمية الموجهه من الجمعية لتعزيز الهوية الوطنية	4%
2-2	عدد المستفيديات من برامج تعزيز القيم والهوية الوطنية	4%
2-3	عدد القضايا الاجتماعية التي تم خدمتها من خلال برامج متخصصة	4%
2-4	عدد المبادرات الاجتماعية المقدمة من المستفيديات من البرامج القيمية	3%
3-1	عدد النظم واللوائح التي تم تطويرها في الجمعية	1%
3-2	عدد شهادات الجودة والتميز التي حصلت عليها الجمعية	1%
3-3	نسبة رضا المستفيدات من البرامج	3%
3-4	نسبة انجاز الخطة والموازنات المعتمدة	3%
3-5	عدد البرامج التقنية المفعلة في أعمال الجمعية	2%
4-1	عدد الفعاليات والمنتجات الاعلامية التي تبرز انجازات الجمعية	6%
4-2	عدد الشراكات الموثقة مع مؤسسات المجتمع	3%
4-3	عدد البرامج المنفذه من خلال الشراكات	3%
4-4	عدد المتفاعلين والمتابعين لمشاركات الجمعية الاعلامية	3%
5-1	متوسط الرضا الوظيفي	4%
5-2	عدد البرامج التأهيلية والتدريبية لمنسوبات الجمعية	3%
5-3	عدد المتطوعات الفاعلات في أنشطة الجمعية	1%
5-4	عدد البرامج التحفيزية لمنسوبات الجمعية	2%
6-1	عدد المسارات التسويقية لتنمية موارد الجمعية	5%
6-2	متوسط عوائد مسارات وقنوات التسويق	5%
6-3	نسبة الزيادة في الدخل السنوي للجمعية	9%
6-4	نسبة العوائد الوقفية والاستثمارية إلى اجمالي دخل الجمعية	3%
6-5	نسبة الاستدامة في تغطية مصاريف الجمعية	3%

رقم المؤشر	لجنة الاستثمار	وحدة التطوير والجودة	ادارة المشاريع التنموية				ادارة العلاقات العامة والاعلام				ادارة الخدمات المساندة			
			التدريب	البرامج المهنية	الارشاد المهني	البرامج والفعاليات	العلاقات العامة	الاعلام	الشراكات	التطوع	الشؤون الادارية والموظفين	المحاسبة	تنمية المعلومات	تنمية الموارد
1-1														
1-2														
1-3														
1-4														
1-5														
1-6														
2-1														
2-2														
2-3														
2-4														
3-1														
3-2														
3-3														
3-4														
3-5														
4-1														
4-2														
4-3														
4-4														
5-1														
5-2														
5-3														
5-4														
6-1														
6-2														
6-3														
6-4														
6-5														

اعتماد رئيسة مجلس الإدارة
د . سعاد بنت ناصر الدريويش

اعتماد المديرة التنفيذية
مي محمد آل حسين

جمعية تنمية وتأهيل الفتيات بالمنطقة الشرقية أفق
ترخيص رقم ٨٥٩ - تاريخ ١٤٣٩/٥/١٧ هـ
تحت إشراف وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

جمعية تنمية وتأهيل الفتيات بالمنطقة الشرقية "أفق"
Association for Girls Development in the Eastern Province "Ofoq"

الهدف الاستراتيجي : تنمية القدرات والمهارات المهنية للفتيات								
الهدف التشغيلي	البرامج والأنشطة	المهام والاجراءات	المدة الزمنية			مسؤول التنفيذ	المتطلبات	مؤشر الاداء
			المدة	من	إلى			
١-١ إعداد فتيات طموحات يمتلكن المهارات الأساسية والمعرفة ومهارات المستقبل والاستعداد لسوق العمل وفق مستهدفات رؤية ٢٠٣٠	ايثاق	تصميم الهوية	١٥ يوم	٢٠/٣/٢٠٢٢	٣/٤/٢٠٢٢	(مسؤولة العلاقات العامة) ، (مصممة جرافيك)	دليل المشاريع + ٧١,٠٠٠ ريال	توظيف ١٥ متدربة
		التواصل	٢١ يوم	١٣/٢/٢٠٢٢	٣/٣/٢٠٢٢	(منسق إداري لقسم المشاريع التنموية)		
		الرفع لمركز التنمية للاعتماد	يومان	٦/٣/٢٠٢٢	٧/٣/٢٠٢٢	مسؤولة قسم البرامج والفعاليات		
		الحملة الإعلانية	٢٢ يوم	٨/٥/٢٠٢٢	٣٠/٥/٢٠٢٢	(مسؤولة قسم الإعلام)		
		تنفيذ البرنامج	١٢٠ يوم	٣١/٥/٢٠٢٢	٣١/٨/٢٠٢٢	(منسق إداري لقسم المشاريع التنموية)		
		المتابعة والتقييم وتحليل الاستبيانات	١٢٠ يوم	٣١/٥/٢٠٢٢	٣١/٨/٢٠٢٢	مسؤولة قسم البرامج والفعاليات		
		التغطية الإعلامية للبرنامج	١٢٠ يوم	٣١/٥/٢٠٢٢	٣١/٨/٢٠٢٢	(مسؤولة قسم الإعلام)		
		كتابة واعتماد التقرير الختامي من المديرة التنفيذية	٢١ يوم	٤/٩/٢٠٢٢	٢١/٩/٢٠٢٢	(مسؤولة قسم الإعلام)		
		اغلاق البرنامج	٢١ يوم	٤/٩/٢٠٢٢	٢١/٩/٢٠٢٢	(قسم المشاريع المهنية)		

جمعية تنمية وتأهيل الفتيات بالمنطقة الشرقية "أفق"
Association for Girls Development in the Eastern Province "Ofoq"

الهدف الاستراتيجي : تنمية القدرات والمهارات المهنية للفتيات									
الهدف التشغيلي	البرامج والأنشطة	المهام والاجراءات	المدة الزمنية			مسؤول التنفيذ	المتطلبات	مؤشر الاداء
			المدة	من	إلى			
٢-١ المساهمة في إعداد جيل قيادي متمكن من مهارات القيادة الأساسية حسب رؤية ٢٠٣٠م	قيادة ٢١	تصميم الهوية	٨٩ يوم	١٧/٧/٢٠٢٢	١٣/١٠/٢٠٢٢	(مسؤولة العلاقات العامة) ، (مصممة جرافيك)	دليل المشاريع + ١٥٠,٠٠٠ ريال	تمكين ٥٠ فتاة للمهارة القيادية
		التواصل مع المدربين	١٩ يوم	٣/٤/٢٠٢٢	٢١/٤/٢٠٢٢	(منسق إداري لقسم المشاريع التنموية)		
		الرفع لمركز التنمية للاعتماد	يومان	١٥/٥/٢٠٢٢	١٦/٥/٢٠٢٢	مسؤولة قسم البرامج والفعاليات		
		الحملة الإعلانية	٣٢ يوم	١٥/٨/٢٠٢٢	١٥/٩/٢٠٢٢	(مسؤولة قسم الإعلام)		
		تنفيذ البرنامج	٣٠ يوم	١٨/٩/٢٠٢٢	١٧/١٠/٢٠٢٢	(منسق إداري لقسم المشاريع التنموية)		
		المتابعة والتقييم وتحليل الاستبيانات	٣٠ يوم	١٨/٩/٢٠٢٢	١٧/١٠/٢٠٢٢	مسؤولة قسم البرامج والفعاليات		
		التغطية الإعلامية للبرنامج	٣٠ يوم	١٨/٩/٢٠٢٢	١٧/١٠/٢٠٢٢	(مسؤولة قسم الإعلام)		

جمعية تنمية وتأهيل الفتيات بالمنطقة الشرقية "أفق"
Association for Girls Development in the Eastern Province "Ofoq"

الهدف الاستراتيجي : تنمية القدرات والمهارات المهنية للفتيات							
		المهام والاجراءات	المدة الزمنية			مسؤول التنفيذ		
			المدة	من	إلى			
		الحفل الختامي	يوم	٢٧/١٠/٢٠٢٢	٢٧/١٠/٢٠٢٢	(مسؤولة قسم المهنية)		
		كتابة واعتماد التقرير الختامي من المديرة التنفيذية	١٤ يوم	١٨/١٠/٢٠٢٢	٣١/١٠/٢٠٢٢	(مسؤولة قسم الإعلام)		
		اغلاق البرنامج	١٤ يوم	١٨/١٠/٢٠٢٢	٣١/١٠/٢٠٢٢	مسؤولة قسم البرامج والفعاليات		

جمعية تنمية وتأهيل الفتيات بالمنطقة الشرقية "أفق"
Association for Girls Development in the Eastern Province "Ofoq"

الهدف الاستراتيجي : تنمية القدرات والمهارات المهنية للفتيات								
الهدف التشغيلي	البرامج والأنشطة	المهام والاجراءات	المدة الزمنية			مسؤول التنفيذ	المتطلبات	مؤشر الاداء
			المدة	من	إلى			
٣-١ المساهمة في رفع المستوى الاقتصادي لمستفيدات الضمان الاجتماعي	مران٤	تطوير هوية برنامج مران	٢٣ يوم	٩/١/٢٠٢٢	٣١/١/٢٠٢٢	(مصممة جرافك)	دليل المشاريع + ٩٨,٠٠٠ ريال	١٦ فتاة تمتلك المهارات الأساسية الحرفية
		عقد شراكة مع الضمان الاجتماعي	١٥ يوم	٦/٦/٢٠٢٢	٢٠/٦/٢٠٢٢	(مسؤولة قسم الإعلام)		
		التواصل مع جهات التدريب الميداني	٩٦ يوم	٢٠/٣/٢٠٢٢	١٦/٦/٢٠٢٢	مسؤولة قسم البرامج والفعاليات		
		التواصل المدربات	٢٤ يوم	٢٠/٣/٢٠٢٢	١٤/٤/٢٠٢٢	(منسقة إداري لإدارة المشاريع التنموية)		
		الرفع لمركز التنمية	يوم	١٧/٤/٢٠٢٢	١٨/٤/٢٠٢٢	مسؤولة قسم البرامج والفعاليات		
		الحملة الإعلانية	١٥يوم	١/٧/٢٠٢١	١٥/٧/٢٠٢١	(مسؤولة قسم الإعلام)		
		تنفيذ البرنامج	١٢٠ يوم	١٧/٧/٢٠٢٢	١٣/١١/٢٠٢٢	مسؤولة قسم البرامج والفعاليات		
		التدريب الميداني	٢٥يوم	١٤/٨/٢٠٢٢	٧/٩/٢٠٢٢	مسؤولة قسم البرامج والفعاليات		
		التغطية الإعلامية	١٨ يوم	١٧/٧/٢٠٢٢	٣/٨/٢٠٢٢	(مسؤولة قسم الإعلام)		
		متابعة وتقييم وتحليل الاستبيانات	١٨ يوم	١٧/٧/٢٠٢٢	٣/٨/٢٠٢٢	مسؤولة قسم البرامج والفعاليات		
		الحفل الختامي للبرنامج	يوم	١١/٨/٢٠٢٢	١١/٨/٢٠٢٢	(مسؤولة قسم البرامج والفعاليات)		
		كتابة واعتماد التقرير الختامي من المديرة التنفيذية	١٩يوم	٧/٨/٢٠٢٢	٢٥/٨/٢٠٢٢	(مسؤولة قسم الإعلام)		
		اغلاق البرنامج	١٩يوم	٧/٨/٢٠٢٢	٢٥/٨/٢٠٢٢	مسؤولة قسم البرامج والفعاليات		

الهدف الاستراتيجي : تنمية القدرات والمهارات المهنية للفتيات								
الهدف التشغيلي	البرامج والأنشطة	المهام والاجراءات	المدة الزمنية			مسؤول التنفيذ	المتطلبات	مؤشر الاداء
			المدة	من	إلى			
٥-١ المساهمة في رفع المستوى الاقتصادي للفتيات اليتيمات وذوي الدخل المحدود	المرحلة الأولى لنادي ألف لريادة الأعمال	تصميم الهوية	٧ ايام	٥/١٢/٢٠٢١	١١/١٢/٢٠٢١	تصميم الهوية	دليل المشاريع + ٧٢,٠٠٠ ريال	اطلاق ١٥ مستفيدة في سماء ريادة الأعمال وفق رؤية ٢٠٣٠ .
		الرفع لمركز التنمية	يوم	١/٧/٢٠٢١	١/٧/٢٠٢١	منسقة إدارة المشاريع		
		الحملة الإعلانية	٢٦ يوم	١٢/١٢/٢٠٢١	٦/١/٢٠٢٢	(مسؤولة قسم الإعلام)		
		التسجيل والمقابلات	١٢ يوم	٩/١/٢٠٢٢	٢٠/١/٢٠٢٢	مسؤولة قسم البرامج والفعاليات		
		تنفيذ البرنامج و	٢٣ يوم	٢٣/١/٢٠٢٢	١٧/٣/٢٠٢٢	مسؤولة قسم البرامج والفعاليات		
		التغطية الإعلامية	٢٦ يوم	٢٣/١/٢٠٢٢	١٧/٣/٢٠٢٢	(مسؤولة قسم الإعلام)		
		متابعة وتقييم وتحليل الاستبيانات	٢٦ يوم	٢٣/١/٢٠٢٢	١٧/٣/٢٠٢٢	مسؤولة قسم البرامج والفعاليات		
		الحفل الختامي	يوم	١٧/٣/٢٠٢٢	١٧/٣/٢٠٢٢	(مسؤولة قسم المهنية)		
		كتابة واعتماد التقرير الختامي من المديرة التنفيذية	١٩ يوم	١/٨/٢٠٢٢	١٩/٨/٢٠٢٢	(مسؤولة قسم الإعلام)		
		اغلاق البرنامج	١٩ يوم	١/٨/٢٠٢٢	١٩/٨/٢٠٢٢	مسؤولة قسم البرامج والفعاليات		

الهدف الاستراتيجي : تنمية القدرات والمهارات المهنية للفتيات								
الهدف التشغيلي	البرامج والأنشطة	المهام والاجراءات	المدة الزمنية			مسؤول التنفيذ	المتطلبات	مؤشر الاداء
			المدة	من	إلى			
١-٥ طرح فرص وظيفية جديدة في تأهيل مرشدات عرائس وفق رؤية ٢٠٣٠	وصيفات	التواصل مع المدربين	١٤ يوم	٣/٤/٢٠٢٢	١٦/٤/٢٠٢٢	(منسقة إداري لإدارة المشاريع التنموية)	دليل المشاريع + ١٠٠,٠٠٠ ريال	إطلاق ١٥ مستفيدة للمشروع
		الرفع لمركز التنمية	يومان	١٠/٤/٢٠٢٢	١١/٤/٢٠٢٢	مسؤولة قسم البرامج والفعاليات		
		تصميم الهوية	٣٠ يوم	١/٤/٢٠٢٢	٣٠/٤/٢٠٢٢	تصميم الهوية		
		الحملة الإعلانية	٤٧ يوم	١/٥/٢٠٢٢	١٦/٦/٢٠٢٢	(مسؤولة قسم الإعلام)		
		تنفيذ البرنامج	٢١ يوم	٩/٦/٢٠٢٢	٢٩/٦/٢٠٢٢	مسؤولة قسم البرامج والفعاليات		
		التغطية الإعلامية	١١ يوم	١٩/٦/٢٠٢٢	٢٩/٦/٢٠٢٢	(مسؤولة قسم الإعلام)		
		متابعة وتقييم وتحليل الاستبيانات	١١ يوم	١٩/٦/٢٠٢٢	٢٩/٦/٢٠٢٢	مسؤولة قسم البرامج والفعاليات		
		الحفل الختامي	يوم	٣٠/٦/٢٠٢٢	٣٠/٦/٢٠٢٢	(مسؤولة قسم المهنية)		
		كتابة واعتماد التقرير الختامي من المديرة التنفيذية	١٤ يوم	١٦/٧/٢٠٢٢	٣٠/٧/٢٠٢٢	(مسؤولة قسم الإعلام)		
		اغلاق البرنامج	١٤ يوم	١٦/٧/٢٠٢٢	٣٠/٧/٢٠٢٢	(قسم المشاريع المهنية)		

الهدف الاستراتيجي : تنمية القدرات والمهارات المهنية للفتيات								
		المهام والاجراءات	المدة الزمنية			مسؤول التنفيذ		
			المدة	من	إلى			
الهدف التشغيلي 1-6 احتضان وتطوير المشاريع التي تم اطلاقها	البرامج والأنشطة المرحلة الثانية لنادي ألف لريادة الأعمال	الاستشارات	٧٥ يوم	١٥/٥/٢٠٢٢	٢٨/٧/٢٠٢٢	مسؤولة قسم البرامج والفعاليات	المتطلبات	مؤشر الاداء
		تواصل مع جهات داعمة للمستفيدات	٧ أيام	٢٠٢٢/١٦/٥	٢٢/٥/٢٠٢٢	مسؤولة قسم البرامج والفعاليات		
		الحملة الإعلانية	٢٦ يوم	٢٣/٥/٢٠٢٢	١٨/٦/٢٠٢٢	(مسؤولة قسم الإعلام)		
		تنفيذ البرنامج	٢٣ يوم	٢٠/٦/٢٠٢٢	١٣/٧/٢٠٢٢	مسؤولة قسم البرامج والفعاليات	متابعة مستمرة لمشاريع المستفيدات	إطلاق ١٥ مستفيدة بمشروعها الخاص

الهدف الاستراتيجي : تنمية القدرات والمهارات المهنية للفتيات								
الهدف التشغيلي	البرامج والأنشطة	المهام والاجراءات	المدة الزمنية			مسؤول التنفيذ	المتطلبات	مؤشر الاداء
			المدة	من	إلى			
1-6 تأهيل مترجمات مرخصات في لغة الإشارة	تحدث بيدك	تصميم الهوية	١٥ يوم	٢٩/٥/٢٠٢٢	١٢/٦/٢٠٢٢	(مسؤولة العلاقات العامة) ، (مصممة جرافيك)	دليل المشاريع + ٧٠,٠٠٠ ريال	إطلاق ١٥ مستفيدة للمشروع
		التواصل مع المدربين	٢٥ يوم	٢٧/٣/٢٠٢٢	٢٠/٤/٢٠٢٢	(منسق إداري لقسم المشاريع التنموية)		
		الرفع لمركز التنمية	يومان	٢٣/٥/٢٠٢٢	٢٤/٥/٢٠٢٢	مسؤولة قسم البرامج والفعاليات		
		الحملة الإعلانية	٤٧ يوم	٤/٩/٢٠٢٢	٢٠/١٠/٢٠٢٢	(مسؤولة قسم الإعلام)		
		تنفيذ البرنامج	٣٢ يوم	٢٣/١٠/٢٠٢٢	٢٤/١١/٢٠٢٢	(منسق إداري لقسم المشاريع التنموية)		
		المتابعة والتقييم وتحليل الاستبيانات	٣٢ يوم	٢٣/١٠/٢٠٢٢	٢٤/١١/٢٠٢٢	مسؤولة قسم البرامج والفعاليات		
		التغطية الإعلامية للبرنامج	٣٢ يوم	٢٣/١٠/٢٠٢٢	٢٤/١١/٢٠٢٢	(مسؤولة قسم الإعلام)		
		الحفل الختامي	يوم	٣٠/١١/٢٠٢٢	٣٠/١١/٢٠٢٢	(مسؤولة قسم المهنية)		
		كتابة واعتماد التقرير الختامي من المديرة التنفيذية	١٨ يوم	٤/١٢/٢٠٢٢	٢١/١٢/٢٠٢٢	(مسؤولة قسم الإعلام)		
		اغلاق البرنامج	١٨ يوم	٤/١٢/٢٠٢٢	٢١/١٢/٢٠٢٢	(قسم المشاريع المهنية)		

جمعية تنمية وتأهيل الفتيات بالمنطقة الشرقية "أفق"
Association for Girls Development in the Eastern Province "Ofoq"

الهدف الاستراتيجي (٢):تعزيز القيم والهوية الوطنية								
الهدف التشغيلي	البرامج والأنشطة	المهام والإجراءات	المدة الزمنية			مسؤول التنفيذ	المتطلبات	مؤشر الاداء
			المدة	من	إلى			
2_1 اطلاق ٣ حملات قيمية لتعزيز الهوية الوطنية	حملة الكترونية (شعار اليوم الوطني) حملة إعلامية لتعزيز الهوية الوطنية للفتيات عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي	تحديد موضوع الحملة	يوم	1/8/2022		فاطمة العقيل هند العامري	٢٠٠٠ ريال	زيادة عدد المتابعين ٣٠٠ متابع
		جمع وكتابة المحتوى	شهر	1/8/2022	1/9/2022	فاطمة العقيل		
		اعتماد المحتوى	اسبوع	5/9/2022	9/9/2022	المديرة التنفيذية		
		مدة الحملة	اسبوعين	23/9/2022	30/9/2022	فاطمة العقيل		
		التواصل مع مشاهير لنشر الحملة	شهر	1/7/2022	1/8/2022	فاطمة العقيل		
		عمل تصاميم الحملة	٧ايام	1/8/2022	8/8/2022	هيا المالكي		
		نشر المحتوى عبر مواقع التواصل وترويج الحملة في مواقع التواصل	٧ايام	22/9/2022	30/9/2022	فاطمة العقيل		

جمعية تنمية وتأهيل الفتيات بالمنطقة الشرقية "أفق"
Association for Girls Development in the Eastern Province "Ofoq"

الهدف الاستراتيجي (٢): تعزيز القيم والهوية الوطنية								
الهدف التشغيلي	البرامج والانشطة	المهام والاجراءات	المدة الزمنية			مسؤول التنفيذ	المتطلبات	مؤشر الاداء
			المدة	من	إلى			
2_1 اطلاق ٣ حملات قيمية لتعزيز الهوية الوطنية	حملة قيمية الكترونية حملة الجرائم المعلوماتية	تحديد موضوع الحملة	١٥ايام	11/10/2022	15/10/2022	فاطمة العقيل	٥٠٠٠٠ الف ريال	زيادة عدد المتابعين ٣٠٠٠ متابع
		جمع وكتابة المحتوى	شهر	20/11/2022	20/12/2022	فاطمة العقيل		
		اعتماد المحتوى	يوم واحد	25/12/2022		المديرة التنفيذيه		
		عمل تصاميم الحملة	أسبوعين	26/12/2022	6/1/2022	هيا المالكي		
		التواصل مع مشاهير لنشر الحملة	شهر	21/12/2022	21/1/2022	فاطمة العقيل		
		ترويج الحملة في مواقع التواصل الاجتماعي من قبل مؤسسة تجارية	شهر	15/2/2022	15/3/2022	فاطمة العقيل		
	حملة شرقية خضراء	ترويج الحملة في مواقع التواصل الاجتماعي	٣ ايام	9/12/2022	11/12/2022	نادية البويت		

جمعية تنمية وتأهيل الفتيات بالمنطقة الشرقية "أفق"
Association for Girls Development in the Eastern Province "Ofoq"

الهدف الاستراتيجي : تحقيق معايير الحوكمة والتميز المؤسسي								
الهدف التشغيلي	البرامج والأنشطة	المهام والاجراءات	المدة الزمنية			مسؤول التنفيذ	المتطلبات	مؤشر الاداء
			المدة	من	إلى			
3-2 رفع كفاءة الأداء المؤسسي من خلال المشاركة في جائزتين	جائزة التميز في العمل الخيري بمجال المشروع الخيري المتميز	الاطلاع على اشتراطات التقدم للجائزة والتسجيل فيها	يوم	2022/ فبراير / 4		ساره الشهري (أخصائي الحوكمة)	الخطة الزمنية لكل جائزة	بناء المشاريع وفق معايير التميز
		دراسة معايير الجائزة ومطابقتها على اختيار المشروع واستكمال المعلومات المطلوبة في استمارة التقديم	عشرين يوم	2022/ فبراير /24	2022/ مارس / 14	مسؤولة المشاريع (شيخة الدوسري) + (ريم الدوسري – ابتسام الرويلي)		
		التنسيق لحضور فريق إدارة المشاريع لدورة تنمية مهارة المتقدمين لأعداد صياغة التقرير	يوم	2022/ مارس / 9		ساره الشهري (أخصائي الحوكمة)		
		اعداد الشواهد للمعايير واكمال جميع المتطلبات بصياغة تقرير الجائزة ومراجعته وإقراره من قبل اللجنة الإشرافية للقسم	شهرين	2022/ مارس / 22	2022/ يونيو/ 22	مسؤولة المشاريع (شيخة الدوسري) + (ريم الدوسري – ابتسام الرويلي)		
		مراجعة تقرير الجائزة ومطابقته للمعايير واعتماده من المديرة ورفع ملف تقرير الجائزة في الموقع الالكتروني للجهة	شهر	2022/ يونيو/ 22		ساره الشهري (أخصائي الحوكمة)		

جمعية تنمية وتأهيل الفتيات بالمنطقة الشرقية "أفق"
Association for Girls Development in the Eastern Province "Ofoq"

الهدف الاستراتيجي : تحقيق معايير الحوكمة والتميز المؤسسي								
الهدف التشغيلي	البرامج والانشطة	المهام والاجراءات	المدة الزمنية			مسؤول التنفيذ	المتطلبات	مؤشر الاداء
			المدة	من	إلى			
إصدار تقرير مالي سنوي للجمعية	تقرير سنوي	المحاسب القانوني مسؤول عن التقارير المالية						

الهدف الاستراتيجي : تحقيق معايير الحوكمة والتميز المؤسسي								
الهدف التشغيلي	البرامج والانشطة	المهام والاجراءات	المدة الزمنية			مسؤول التنفيذ	المتطلبات	مؤشر الاداء
			المدة	من	إلى			
3-4 اعداد موازنة سنوية	موازنة	التأكد من اغلاق الميزانية السابقة	5أيام	10/1	1/14	فوزية القحطاني (محاسبة)	١/موازنات جميع الأقسام لجمعها في موازنة واحدة ٢/ ميزانية العام السابق2022	موازنة واحدة معتمدة
		أعداد الموازنة واعتمادها	14يوم	24/1	1/31	فوزية القحطاني (محاسبة)		
		اعداد تقرير شهري يوضح حركة الإيرادات والمصروفات	3أيام	نهاية كل شهر		تغريد الكثيري (محاسبة)		

الهدف الاستراتيجي : تحقيق معايير الحوكمة والتميز المؤسسي								
الهدف التشغيلي	البرامج والانشطة	المهام والاجراءات	المدة الزمنية			مسؤول التنفيذ	المتطلبات	مؤشر الاداء
			المدة	من	إلى			
اغلاق الميزانية بطريقة صحيحة ودقيقة	اقفال ميزانية العام الحالي	إيقاف الصرف	11يوم	12/23	1/4	تغريد الكثيري (محاسبة)		موازنة واحدة معتمدة
		اغلاق جميع العهد وتسويتها	7أيام	12 /29	1/5	فوزية القحطاني (محاسبة)	التحقق من مطابقة نسبة المصروفات العمومية والإدارية بنسب الوزارة أو التعديل عليها خلال هذه الفترة	
		إيداع المتبقي من العهد في البنك	1يوم	1/29	-	تغريد الكثيري (محاسبة)	شهادة بنكية	

الهدف الاستراتيجي : تحقيق معايير الحوكمة والتميز المؤسسي								
الهدف التشغيلي	البرامج والانشطة	المهام والاجراءات	المدة الزمنية			مسؤول التنفيذ	المتطلبات	مؤشر الاداء
			المدة	من	إلى			
اغلاق الميزانية بطريقة صحيحة ودقيقة	اقفال ميزانية العام الحالي	احتساب مكافأة نهاية خدمة الموظفين	1يوم	1/14	1/14	تغريد الكثيري (محاسبة)		موازنة واحدة معتمدة

جمعية تنمية وتأهيل الفتيات بالمنطقة الشرقية "أفق"
Association for Girls Development in the Eastern Province "Ofoq"

الهدف الاستراتيجي: تحقيق معايير الحوكمة والتميز المؤسسي

الهدف التشغيلي	البرامج والأنشطة	المهام والإجراءات	المدة الزمنية			مسؤول التنفيذ	المتطلبات	مؤشر الأداء
			المدة	من	إلى			
3-5 إعداد وتطوير البنية التحتية الرقمية للجمعية	برنامج لحضور انصراف الموظفين وتقييم الأداء للموظفين	اشتراك في نظام أوميجا	شهرين	يناير 2022	مارس 2022	مريم الدعجاني سارة الشهري ريم العيسى اعتماد المديرة التنفيذية: مي ال حسين	٤٠٠٠ ريال	تقارير بعدد البرامج التقنية المفعلة في اعمال الجمعية .
		تقديم برنامج تدريبي للموظفات						
	برنامج حماية للأجهزة	الاشتراك في برنامج حماية	شهرين	مارس 2022	مايو 2022			
		تثبيت البرنامج على الأجهزة						
		تفعيل خدمة الرسائل النصية	شهرين	يونيو 2022	يوليو 2022			
	المعدات والأجهزة المساندة	تفعيل شبكة اتصال إنترنت فايبر	٣ أشهر	يوليو 2022	اكتوبر 2022			
		اعتماد برنامج Outlook للمراسلات الداخلية والخارجية على بريد الادارات الرسمي المرتبطة بالموقع	شهر	اكتوبر 2022	نوفمبر 2022			
		توفير الاجهزة وصيانتها	شهرين	نوفمبر 2022	ديسمبر 2022			

جمعية تنمية وتأهيل الفتيات بالمنطقة الشرقية "أفق"
Association for Girls Development in the Eastern Province "Ofoq"

الهدف الاستراتيجي: تحقيق معايير الحوكمة والتميز المؤسسي

الهدف التشغيلي	البرامج والأنشطة	المهام والإجراءات	المدة الزمنية			مسؤول التنفيذ	المتطلبات	مؤشر الأداء
			المدة	من	إلى			
عدد البرامج التقنية المفعلة في أعمال الجمعية	تحديث الموقع من خلال إضافة أنشطة وفعاليات الجمعية	تحديث ورفع البيانات على الموقع	كل ربع سنوي "ثلاثة أشهر"			مريم الدعجاني - سارة الشهري – ريم العيسى – ريم البيشي اعتماد المديرة التنفيذية: مي ال حسين	ملفات البيانات المُراد رفعها بالموقع الالكتروني	إعداد تقارير الأداء للبرامج المفعلة

جمعية تنمية وتأهيل الفتيات بالمنطقة الشرقية "أفق"
Association for Girls Development in the Eastern Province "Ofoq"

الهدف الاستراتيجي (٤):بناء منظومة من الشراكات الاستراتيجية التكاملية المستدامة

الهدف التشغيلي	البرامج والأنشطة	اسم المشروع	المهام والإجراءات	المدة الزمنية			مسؤول التنفيذ	المتطلبات	مؤشر الاداء
				المدة	من	الى			
4-1 عدد الفعاليات والمنتجات الإعلامية التي تبرز إنجازات الجمعية تنفيذ 6 تغطيات إعلامية	تغطية إعلامية للمشاريع	نادي ألف لريادة الأعمال	تصميم المحتوى	3 أيام	2021/12/5	8/12/2021	هيا المالكي		عدد الصحف الناشرة للتغطية تقرير اعلامي يوثق التغطيات
			اعتماد المحتوى	يوم	9/12/2021		المديرة التنفيذية		
			الحملة الاعلانية	26 يوم	10/12/2021	6/1/2022	فاطمة العقيل - هند العامري		
			التغطية الاعلامية	مستمرة	23/1/2022	مستمر	فاطمة العقيل - هند العامري		
			كتابة واعتماد التقرير الختامي	19 يوم	7/8/2022	25/8/2022	فاطمة العقيل - هند العامري		
		وصيفات	تصميم المحتوى	31 يوم	1/4/2022	30/4/2022	هيا المالكي		
			اعتماد المحتوى	يوم	1/5/2022		المديرة التنفيذية		
			التغطية الاعلامية	شهرين	1/5/2022	2022/6/30	دينا باسليم		
			كتابة واعتماد التقرير الختامي	يوم15	16/7/2022	30/7/2022	فاطمة العقيل - هند العامري		
		مران	كتابة المحتوى	21.وم	9 /1/2022	31/1/2022	فاطمة العقيل - هند العامري		
			تصميم المحتوى	30 يوم	1 2022/2/	31/2/2022	هيا المالكي		
			اعتماد المحتوى	يوم	1/3/2022		المديرة التنفيذية		
			الحملة الاعلانية	15يوم	1/7/2022	15/7/2022	فاطمة العقيل - هند العامري		
			التغطية الاعلامية	18 يوم	17/7/2022	3/8/2022	دينا باسليم		
			كتابة واعتماد التقرير الختامي	19 يوم	7/8/2022	25/8/2022	هند العامري - فاطمة العقيل		
		تحدث بيدك	كتابة المحتوى	15يوم	29/5/2022	12/6/2022	فاطمة العقيل - هند العامري		
			تصميم المحتوى	8أيام	13/6/2022	20/6/2022	هيا المالكي		
			اعتماد المحتوى	يوم	21/6/2022		المديرة التنفيذية		
			الحملة الاعلانية	47 يوم	4/9/2022	20/9/2022	فاطمة العقيل - هند العامري		
			التغطية الاعلامية	32 يوم	23/10/2022	24/11/2022	دينا باسليم		
			كتابة واعتماد التقرير الختامي	18 يوم	4/12/2022	21/12/2022	هند العامري - فاطمة العقيل		
		ايثاق	تصميم المحتوى	14 يوم	20/3/2022	3/4/2022	هيا المالكي		
			إعتماد المحتوى	يوم	4/4/2022		المديرة التنفيذية		
			الحملة الاعلانية	22 يوم	8/5/2022	30/5/2022	فاطمة العقيل - هند العامري		
			التغطية الاعلامية	120 يوم	31/5/2022	31 /8/2022	دنيا باسليم		
			كتابة واعتماد التقرير الختامي	21 يوم	4/9/2022	21/9/2022	هند العامري - فاطمة العقيل		
		قيادة 21	كتابة المحتوى	89يوم	17/7/2022	13/10/2020	فاطمة العقيل - هند العامري		
			تصميم المحتوى	7أيام	2022/10/14	21/10/2022	هيا المالكي		
			اعتماد المحتوى	يوم	22/4/2022		المديرة التنفيذية		
			الحملة الاعلانية	٣٢ يوم	15/8/2022	15/9/2022	فاطمة العقيل - هند العامري		
			التغطية الاعلامية	٣٠ يوم	18/9/2022	17/10/2022	دنيا باسليم		
			كتابة واعتماد التقرير الختامي	١٤ يوم	18/10/2022	31/10/2022	هند العامري - فاطمة العقيل		

جمعية تنمية وتأهيل الفتيات بالمنطقة الشرقية "أفق"
Association for Girls Development in the Eastern Province "Ofoq"

الهدف الاستراتيجي (٤):بناء منظومة من الشراكات الاستراتيجية التكاملية المستدامة

الهدف التشغيلي	البرامج والأنشطة	المهام والإجراءات	المدة الزمنية			مسؤول التنفيذ	المتطلبات	مؤشر الاداء
			المدة	من	الى			
4_1 إبراز إنجازات الجمعية من خلال المشاركة في ١٢ فعاليات محلية وعالمية تفعيل المناسبات في الجمعية ومع الموظفات في ١٢ فعاليات محلية وعالمية	اليوم الدولي لمحو الأمية	إعداد خطة المناسبة	٢٨ يوم	5/7/2022	29/7/2022	هند العامري		تفعيل ١٢ مناسبة محلية وعالمية
		إعداد المحتوى	اسبوع	1/8/2022	7/8/2022	هند العامري		
		تصميم المحتوى	اسبوع	1/8/2022	7/8/2022	هيا المالكي		
		تفعيل المناسبة والتغطية الإعلامية	يوم	8/9/2022		دنيا باسليم		
	أكتوبر (التوعية بسرطان الثدي)	إعداد خطة المناسبات	اسبوع	9/9/2022	16/9/2022	فاطمة العقيل -هند العامري		
		إعداد المحتوى	اسبوع	16/9/2022	22/9/2022	فاطمة العقيل - هند العامري	٤٠٠٠ ريال	
		تصميم المحتوى	اسبوع	25/9/2022	29/9/2022	هيا المالكي		
		تفعيل المناسبة والتغطية الإعلامية	شهر	١/١٠/٢٠٢٢الى ٢٩/١٠/٢٠٢٢		فاطمة العقيل - هند العامري		
	يوم المعلم	إعداد خطة المناسبات	اسبوع	26/9/2022	30/9/2022	فاطمة العقيل		
		إعداد المحتوى	أسبوع	26/9/2022	30/9/2022	فاطمة العقيل		
		تصميم المحتوى	اسبوع	26/9/2022	30/9/2022	هيا المالكي		
		تفعيل المناسبة والتغطية الإعلامية	يوم	5/10/2022		دنيا باسليم		
	يوم البيعة	إعداد خطة المناسبات	اسبوع	18/10/2022	25/10/2022	هند العامري		
		إعداد المحتوى	اسبوع	1/11/2022	16/11/2022	هند العامري		
		تصميم المحتوى	اسبوع	1/11/2022	16/11/2022	هيا المالكي		
		تفعيل المناسبة والتغطية الإعلامية	يوم	18/11/2022		هند العامري		
	يوم التطوع العالمي	إعداد خطة المناسبات	اسبوع	21/11/2022	25/11/2022	نادية البويت		
		إعداد المحتوى	اسبوع	28/11/2022	30/11/2022	نادية البويت		
		تصميم المحتوى	اسبوع	28/11/2022	30/11/2022	هيا المالكي		
		تفعيل المناسبة والتغطية الإعلامية	يوم	5/12/2022		دنيا باسليم		
	يوم اللغه العربية	إعداد خطة المناسبات	٦ أيام	8/12/2022	15/12/2022	هند العامري		
		إعداد المحتوى	اسبوع	4/12/2022	8/12/2022	هند العامري		
		تصميم المحتوى	اسبوع	11/12/2022	15/12/2022	هيا المالكي		
		تفعيل المناسبة والتغطية الإعلامية	يوم	18/12/2022		فاطمة العقيل - هند العامري		
	يوم القمة	إعداد خطة المناسبات	شهر	1/12/2022	1/1/2022	فاطمة العقيل		
		إعداد المحتوى	اسبوع	1/12/2022	7/12/2022	فاطمة العقيل		
		تصميم المحتوى	اسبوع	1/12/2022	1/12/2022	هيا المالكي		
		تفعيل المناسبة والتغطية الإعلامية	يوم	حسب تاريخ الانعقاد		دنيا باسليم		
	إصدار النشرة الدورية	دورية كل ٣ اشهر	(مارس - جون - سبتمبر - ديسمبر)			فاطمة العقيل _ هند العامري - هيا المالكي		
	اصدار التقرير السنوي	اعداد المحتوى	٣ اسابيع	1/12/2022	23/12/2022	فاطمة العقيل - هند العامري		
		اعتماد المحتوى	اسبوع	26/12/2022	31/12/2022	المديرة التنفيذية		
		تصميم المحتوى	اسبوعين	1/1/2023	12/1/2023	هيا المالكي		
		نشر المحتوى	يوم	15/1/2023		دنيا باسليم		

جمعية تنمية وتأهيل الفتيات بالمنطقة الشرقية "أفق"
Association for Girls Development in the Eastern Province "Ofoq"

الهدف الاستراتيجي (٤):بناء منظومة من الشراكات الاستراتيجي التكاملية المستدامة

الهدف التشغيلي	البرامج والأنشطة	المهام والإجراءات	المدة الزمنية			مسؤول التنفيذ	المتطلبات	مؤشر الاداء
			المدة	من	إلى			
4_1 إبراز إنجازات الجمعية من خلال المشاركة في ١٣ فعاليات محلية وعالمية تفعيل المناسبات في الجمعية ومع الموظفات في ١٣فعالية محلية وعالمية	شهر رمضان	إعداد خطة المناسبة	15يوم	2/1/2022	16/1/2022	فاطمة العقيل هند العامري	١٠٠٠ريال	تفعيل ١٢ مناسبة محلية وعالمية
		إعداد المحتوى	45 يوم	16/1/2022	1/3/2022	فاطمة العقيل هند العامري		
		تصميم المحتوى	16يوم	1/3/2022	17/3/2022	هيا المالكي		
		اعتماد المحتوى	7أيام	20/3/2022	24/3/2022	المديرة التنفيذية		
		نشر المحتوى	30 يوم	1/4/2022	30/4/2022	هند العامري		
	يوم اليتيم العربي	اعداد خطة المناسبة	22يوم	8/3/2022	24/3/2022	هند العامري		
		إعداد المحتوى	7أيام	24/3/2022	30/3/2022	هند العامري		
		تصميم المحتوى	7أيام	24/3/2022	30/3/2022	هيا المالكي		
		تفعيل المناسبة	يوم	1/4/2022		دنيا باسليم		
	يوم الموظف	إعداد خطة المناسبة	30يوم	1/3/2022	29/3/2022			
		اعتماد المحتوى	15يوم	1/4/2022	14/4/2022	المدير التنفيذية		
		تصميم المحتوى	7أيام	25/4/2022	29/4/2022	هيا المالكي		
		تفعيل المناسبة	يوم	1/5/2022		هند العامري + فاطمة العقيل		
	اليوم العالمي للإبداع والابتكار	اعداد خطة المناسبة	10أيام	4/4/2022	13/4/2022	هند العامري		
		إعداد المحتوى	اسبوع	14/4/2022	19/4/2022	هند العامري		
		تصميم المحتوى	اسبوع	14/4/2022	19/4/2022	هيا المالكي		
		تفعيل المناسبة والتغطية الإعلامية	يوم	21/4/2022		دنيا باسليم		
	اليوم الدولي للشباب	اعداد خطة المناسبة	5ايام	1/8/2022	5/4/2022	فاطمة العقيل		
		إعداد المحتوى	اسبوع	4/8/2022	11/8/2022	فاطمة العقيل		
		تصميم المحتوى	اسبوع	4/8/2022	11/8/2022	هيا المالكي		
		تفعيل المناسبة والتغطية الإعلامية	يوم	12/8/2022		دنيا باسليم		
	اليوم العالمي للعمل الخيري	إعداد خطة المناسبات	17 يوم	15/8/2022	31/8/2022	فاطمة العقيل		
		اعداد المحتوى	اسبوع	29/8/2022	3/9/2022	فاطمة العقيل		
		تصميم المحتوى	اسبوع	29/8/2022	3/9/2022	هيا المالكي		
		تفعيل المناسبة والتغطية الإعلامية	يوم	5/9/2022		دنيا باسليم		

جمعية تنمية وتأهيل الفتيات بالمنطقة الشرقية "أفق"
Association for Girls Development in the Eastern Province "Ofoq"

الهدف الاستراتيجي (٤):بناء منظومة من الشراكات الاستراتيجية التكاملية المستدامة								
الهدف التشغيلي	البرامج والأنشطة	المهام والإجراءات	المدة الزمنية			مسؤول التنفيذ	المتطلبات	مؤشر الاداء
			المدة	من	إلى			
4_2 عقد 3 شراكات للتكامل مع مؤسسات المجتمع	عقد شراكة مع جمعية إسعاد	عقد اجتماع مع الجهة الشريكة	يوم	10/2/2022		المديرة التنفيذية		عقود الشراكات
		الاتفاق على صيغة الشراكة وصياغة عقد الشراكة	شهر	10/2/2022	10/3/2022	المديرة التنفيذية		
		حفل توقيع الشراكة	يوم	10/3/2022		هند العامري		
		التغطية الإعلامية للحفل	يوم	10/3/2022		هند العامري		
							٠٠٠ريال	
	عقد شراكة مع تدريب بلا حدود	عقد اجتماع مع الجهة الشريكة	يوم	/2022		المديرة التنفيذية		
		الاتفاق على صيغة الشراكة وصياغة عقد الشراكة	٣شهور	//2022		المديرة التنفيذية		
		حفل توقيع الشراكة	يوم			هند العامري		
		التغطية الإعلامية للحفل	يوم			هند العامري		
	عقد شراكة مع الضمان الاجتماعي	عقد اجتماع مع الجهة الشريكة	يوم			المديرة التنفيذية		
		الاتفاق على صيغة الشراكة وصياغة عقد الشراكة	٤شهور			المديرة التنفيذية		
		حفل توقيع الشراكة	يوم					
		التغطية الإعلامية للحفل		22/4/2022		فاطمة العقيل		

الهدف الاستراتيجي (٤):بناء منظومة من الشراكات الاستراتيجية التكاملية المستدامة								
4-4 تفعيل برنامجين إعلاميين لزيادة عدد المتابعين والمتفاعلين	برنامج تفاعلكم مع الأفق مسابقة منوعة ،تحديات ،مبادرة تفاعلية مبادرة أدبية	مسابقات رمضان	شهر	1/9/2022	30/9/2022	فاطمة العقيل	زيادة المتابعين 5000 الف	مشاركة 5000 متابع في المسابقة
		مسابقة العيد	٣ ايام	1/10/2022	3/10/2022	هند العامري		
	برنامج سعوديات مبدعات استقطاب شخصيات مؤثرة ناجحة تروي قصصها	إعداد خطة المناسبة	شهر	1/1/2022	1/2/2022	فاطمة العقيل هند العامري		
		إعداد المحتوى	اسبوعين	6/2/2022	10/2/2022	هند العامري		
		تصميم المحتوى	اسبوع	13/2/022	17/2/2022	هيا المالكي		
		نشر المحتوى	يوم المرأة العالمي	8/3/2022		هند العامري		

جمعية تنمية وتأهيل الفتيات بالمنطقة الشرقية "أفق"
Association for Girls Development in the Eastern Province "Ofoq"

الهدف الاستراتيجي : تطوير و تأهيل منسوبات الجمعية.									
الهدف التشغيلي	البرامج والأنشطة	المهام والإجراءات	المدة الزمنية			مسؤول التنفيذ	المتطلبات	مؤشر الأداء
			المدة	من	إلى			
5-1 98% رفع الرضا الوظيفي بنسبة	بيئة عمل متوازنة	إعداد استبيان لقياس رضا الموظفة	5أيام	1/9	1/13	قسم مسؤولة الموارد البشرية	5000ريال	متوسط الرضا الوظيفي بنسبة 98%
		تحديد فرص التحسين	5أيام	1/17	1/21			
		اجتماع مع فريق العمل لتحديد متطلبات بيئة عمل متوازنة و آمنه	1يوم	1/23	-			
	بيئة عمل متوازنة	إعداد خطة لتحديد المتطلبات	3 أيام	1/24	1/26			
		تحديد التكلفة و اعتمادها	2 يومان	1/30	1/31			
		توفير المتطلبات	شهر	2/1	3/1			

جمعية تنمية وتأهيل الفتيات بالمنطقة الشرقية "أفق"
Association for Girls Development in the Eastern Province "Ofoq"

الهدف الاستراتيجي : تطوير وتأهيل منسوبات الجمعية.								
الهدف التشغيلي	البرامج والأنشطة	المهام والإجراءات	المدة الزمنية			مسؤول التنفيذ	المتطلبات	مؤشر الأداء
			المدة	من	إلى			
5-2 تدريب الكتروني ذاتي للموظفات حسب الاحتياج المهني	برامج التدريب الإلكترونية	تحديد مجالات التدريب المناسب لجميع الموظفات	أيام 5	3/6	3/10	المسؤول من الموارد البشرية اعتماد المديرة + التنفيذية	-	حضور دورة واحدة لكل موظفة بالسنة
		اعتماد مجالات التدريب من المديرة التنفيذية	يوم 1	3/13	1/13			
		اختيار الدورات الإلكترونية المناسبة لكل موظفه (ويتكرر اختيار الدورات في كل ربع سنوي)	أيام 4	3/14	3/17			
	برامج التدريب الإلكتروني	تعميم الدورات الإلكترونية وتحديد فتره زمنيه لحضورها	يوم 1	3/20	-			

جمعية تنمية وتأهيل الفتيات بالمنطقة الشرقية "أفق"
Association for Girls Development in the Eastern Province "Ofoq"

الهدف الاستراتيجي(٥) تطوير وتأهيل منسوبات الجمعية								
الهدف التشغيلي	البرامج والأنشطة	المهام والإجراءات	المدة الزمنية			مسؤول التنفيذ	المتطلبات	مؤشر الاداء
			المدة	من	إلى			
3-5 تطوير وتأهيل عدد المتطوعات الفاعلات في أنشطة الجمعية استقطاب 200متطوعة و أكثر للجمعية	برنامج فريق أفق التطوعي إنشاء وحدة تطوع	تحديد الفرص التطوعية الأقسام	1 شهر	1/1/2022	31/12/2022	نادية البويت	--	زيادة عدد المتطوعات الى 200 متطوعة
		توفير الفرص التطوعية	1 شهر	1/1/2022	31/12/2022	نادية البويت	--	
		استقطاب المتطوعات	طوال العام			نادية البويت	--	
		إقامة برنامج تدريبي للمتطوعات	إقامة دورة تدريبية تهدف لتأهيل وتوعية وتثقيف المتطوعين إلى زيادة خبرتهم في هذا المجال			نادية البويت	مجاني	
		إقامة برنامج تحفيزي للمتطوعات	يوم العمل التطوعي في 5 ديسمبر يخصص سهم تبرع لكل متطوع أكمل فرصته 100%			نادية البويت	1 ريال/متطوع (حسب الحصر)	
		تأسيس وحدة تطوعية وفق المعيار الوطني السعودي للتطوع "إدامة"	التأسيس من 6 إلى 8شهور الإطلاق التجريبي من3 إلى 4 شهور			نادية البويت	5000 ريال للتأسيس دعم الفوزان	

جمعية تنمية وتأهيل الفتيات بالمنطقة الشرقية "أفق"
Association for Girls Development in the Eastern Province "Ofoq"

الهدف الاستراتيجي : تطويروتأهيل منسوبات الجمعية.								
الهدف التشغيلي	البرامج والأنشطة	المهام والإجراءات	المدة الزمنية			مسؤول التنفيذ	المتطلبات	مؤشر الأداء
			المدة	من	إلى			
5-4 تنفيذ 4 برامج تحفيزية للموظفات	برنامج تحفيزي في كل ربع سنوي "(لقاء دوري – وجبة فطور) "رحلة	تحديد تاريخ ومكان مناسب للجميع	2 يومين			المسؤول من الموارد البشرية اعتماد المديرة + التنفيذية	حسب الاحتياج لكل برنامج	برامج 4إقامة تحفيزية للموظفات
		اعتماد الوقت و المكان من المديرة	1 يوم					
		ترتيب المكان للبرنامج وتوفير الاحتياجات	2 يومين					
	الاحتفال بالإنجازات مناسبة لفريق العمل	دعوة الموظفات	1 يوم					

جمعية تنمية وتأهيل الفتيات بالمنطقة الشرقية "أفق"
Association for Girls Development in the Eastern Province "Ofoq"

الهدف الاستراتيجي : تطويروتأهيل منسوبات الجمعية.								
الهدف التشغيلي	البرامج والأنشطة	المهام والإجراءات	المدة الزمنية			مسؤول التنفيذ	المتطلبات	مؤشر الأداء
			المدة	من	إلى			
توظيف ٦ موظفات مؤهلات ذوات خبرة – تسويق – تقنية- موارد مالية – موارد بشرية – أخصائية جودة – مشاريع تنموية	التوظيف	تحديد الشواغر الوظيفية	أسبوع حسب الحاجة			مسؤول الموارد البشرية اعتماد المديرة + التنفيذية	الوصف - الوظيفي - عقد العمل	توظيف ٦ موظفات ذوات خبرة
		الإعلان عن الشواغر	أسبوعين					
		عمل المقابلات الوظيفية	أسبوع					
		اختيار المناسب واستكمال إجراءات التوظيف	أسبوعين					

جمعية تنمية وتأهيل الفتيات بالمنطقة الشرقية "أفق"
Association for Girls Development in the Eastern Province "Ofoq"

الهدف الاستراتيجي (٦) تطوير الموارد المالية وتحقيق الاستدامة للجمعية								
الهدف التشغيلي	البرامج والأنشطة	المهام والإجراءات	المدة الزمنية			مسؤول التنفيذ	المتطلبات	مؤشر الاداء
			المدة	من	إلى			
6 - 1 تفعيل 8 مسارات تسويقية لتنمية الموارد المالية للجمعية	المانحين	إعداد قائمة بيانات مصنفة للمانحين	14 يوم	1/1	1/14	ناديه البويت		تحقيق متوسط عوائد 500000 التسويقية
		تحديث التسجيل في منصات المانحين	حسب مواعيد الجهات المانحة					
		الجدول الزمني للمنح وتقديم المشروع						
		متابعة نتائج المنح						
	أقسام المسؤولية المجتمعية لدى الشركات	إعداد قائمة بيانات للأقسام	14 يوم	1/1	1/14	فوزية الدوسري	2000 ريال	
		التواصل معهم وتقديم المشروع	حسب مواعيد كل شركة					
		متابعة التواصل لمعرفة النتائج						
	بطاقة عضوية أفق	إعداد قاعدة بيانات للجهات المشاركة	أسبوع	1/3	18/3	فاطمه العقيل		
		تصنيف الجهات حسب المجال والتخفيض	أسبوع	9/3	16/3			
		تصميم البطاقة وطباعتها	أسبوع	17/3	24/3			
		التسويق للبطاقة	1 شهر	25/3	25/5			

جمعية تنمية وتأهيل الفتيات بالمنطقة الشرقية "أفق"
Association for Girls Development in the Eastern Province "Ofoq"

الهدف الاستراتيجي (٦) تطوير الموارد المالية وتحقيق الاستدامة للجمعية								
الهدف التشغيلي	البرامج والأنشطة	المهام والإجراءات	المدة الزمنية			مسؤول التنفيذ	المتطلبات	مؤشر الاداء
			المدة	من	إلى			
1 - 6 تفعيل 8 مسارات تسويقية لتنمية الموارد المالية للجمعية	الرقم الموحد	إعداد قائمة بالشركات المعتمدة	14 يوم	1/1	1/14	الإدارة التنفيذية		تحقيق متوسط عوائد 500000 التسويقية
		اعتماد شركة ايدكس	حسب قبول هيئة الاتصالات في تفعيل الرقم					
		التسجيل في هيئة الاتصالات						
		متابعة الدخل من الشركة						
		إعداد المحتوى	14 يوم	1/1	1/14	فوزية الدوسري	2000 ريال	
	تفعيل آلية جمع التبرعات عبر حسابات التواصل الاجتماعي	اعتماد المحتوى	حسب المواسم الدينية					
		متابعة الدخل بعد النشر						
	تفعيل المتجر الإلكتروني	إعداد المحتوى	أسبوع	1/3	18/3	فاطمه العقيل		
		اعتماد المحتوى	أسبوع	9/3	16/3			
		تصميم المتجر	أسبوع	17/3	24/3			
		التسويق للمتجر	1 شهر	25/3	25/5			

جمعية تنمية وتأهيل الفتيات بالمنطقة الشرقية "أفق"
Association for Girls Development in the Eastern Province "Ofoq"

الهدف الاستراتيجي السادس :تطوير الموارد المالية وتحقيق الاستدامة للجمعية						
الهدف التشغيلي	البرامج والأنشطة	المهام والإجراءات	المدة الزمنية	مسؤول التنفيذ	المتطلبات	مؤشر الأداء
تفعيل 8 مسارات تسويقية لتنمية الموارد المالية للجمعية	اعتماد لائحة آلية العمل في تنمية الموارد المالية	استشارة مستشارين في مجال تنمية الموارد المالية	من 3/3 إلى 10/3	فوزية الدوسري	اعتماد اللائحة من رئيس مجلس الإدارة	زيادة دخل الجمعية
	تعزيز الشراكات مع رجال الأعمال	رسائل نصية	طول السنة	فوزية الدوسري	إعداد قائمة لرجال الأعمال	
	زيارات ميدانية لرجال الأعمال	عرض أنشطة ومشاريع الجمعية للتبني	طوال السنة	فوزية الدوسري	إعداد جدول لتواصل وتحديد مواعيد الزيارة	
				فوزية الدوسري	إعداد خطابات دعم للجمعية في المواسم الدينية	

جمعية تنمية وتأهيل الفتيات بالمنطقة الشرقية "أفق"
Association for Girls Development in the Eastern Province "Ofoq"

الهدف الاستراتيجي السادس :تطوير الموارد المالية وتحقيق الاستدامة للجمعية							
الهدف التشغيلي	البرامج والأنشطة	المهام والإجراءات	المدة الزمنية			مسؤول التنفيذ	المتطلبات	مؤشر الأداء
			المدة	من	إلى			
6-3 زيادة نسبة دخل الجمعية ٣٠% عن العام السابق	تبرعات عامة	نشر رقم حساب الجمعية	طول السنة				مسؤولة العلاقات العامة	زيادة دخل الجمعية
	رسوم أنشطة	تحصيل رسوم التدريب	حسب كل برنامج تدريبي				المحاسبة	
	رسوم عضوية (الجمعية العمومية)	التعريف بالعضوية	طول السنة				مسؤولة العلاقات العامة	

جمعية تنمية وتأهيل الفتيات بالمنطقة الشرقية "أفق"

Association for Girls Development in the Eastern Province "Ofoq"